

1ºSEMANA	02/04/07	Caracará	Igreja
	03/04/07	Caracará	Igreja
	04/04/07	Caracará	Casinhas/Oiticica
	05/04/07	Caracará	Picada Rosi (igreja)
2ºSEMANA	09/04/07	Aracatiaçu	Escola Paulo Freire
	10/04/07	Aracatiaçu	Centro Cultural
	11/04/07	Taperuaba	Centro Cultural
	12/04/07	Taperuaba	Centro Cultural
	13/04/07	Boqueirão	Escola
3ºSEMANA	16/04/07	Rafael Arruda	Escola Vicente Antenor
	17/04/07	Rafael Arruda	Escola Vicente Antenor
	18/04/07	Jaibaras	Sala de Informática
	19/04/07	Jaibaras	Sala de Informática
	20/04/07	Recreio	Escola
4ºSEMANA	23/04/07	Jordão	Informática
	24/04/07	Jordão	Informática
	25/04/07	Baracho	Igreja
	26/04/07	Baracho	Igreja
	27/04/07	Salgado dos Machados	Escola